

PROPOSTA DE PREÇOS - CÓPIA


AV. EUSÉBIO DE QUEIROZ, Nº 4750 - GALERIA PEROANA - SALA 08 - CENTRO - EUSÉBIO/CE

Contato: wrconstrucoes2003@gmail.com



CARTA-PROPOSTA

Eusébio/CE, 16 de outubro de 2018.



Ao Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Paracuru, Ceará.

Ref. TOMADA DE PREÇOS Nº 021/2018-SEINFRA

A empresa **WR CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES**, inscrita no CNPJ nº 06.050.417/0001-45, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penas da lei:

Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93, alterada e consolidada, e as condições desta **TOMADA DE PREÇOS Nº 021/2018-SEINFRA**;

Que até a presente data, não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório;

Que nos valores apresentados abaixo, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a execução do objeto contratual, inclusive a margem de lucro.

Desta maneira, assume o compromisso de bem e fielmente atender as exigências para o fornecimento/execução dos serviços descritos no Edital e Anexos, caso seja proclamada vencedora

Objeto: Execução dos serviços de pavimentação em pedra tosca em diversas ruas do Município de Paracuru/CE

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	01	Serviço	Execução dos serviços de pavimentação em pedra tosca em diversas ruas do Município de Paracuru/CE.	R\$ 368.491,80	R\$ 368.491,80

VALOR GLOBAL R\$ 368.491,80 (Trezentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e noventa e um reais e oitenta centavos)

Razão Social: WR CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES

CNPJ: 06.050.417/0001-45

Endereço: Av. Eusébio de Queiroz, Nº 4750 – Galeria Peroana – Sala 08 – Centro – Eusébio/CE

CEP: 61.760-000

Fone/Fax: (85) 9.9995-3331

Banco Itaú (341); Agência: 8144; Conta corrente: 17792-3

E-mail: wrconstrucoes2003@gmail.com

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Prazo de execução: 90 (noventa) dias.

RAIMUNDO RODRIGUES DE ARAÚJO NETO
CPF Nº 053.095.793-03
Titular Administrador

JOSÉ ILAS PEREIRA DO NASCIMENTO
CPF Nº 356.071.143-68 – CREA CE Nº 9268
ENGENHEIRO CIVIL – RESP. TÉCNICO


11/10




CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES


OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - PARACURU/CE		
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES		
DATA: 16/10/2018		
RESUMO TOTAL		
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TOTAL
1	RUA JOSÉ MAGALHÃES CUNHA - MALEITAS	R\$ 100.369,63
2	RUA S.D.O 03 - QUATRO BOCAS	R\$ 65.197,14
3	RUA MARIA DE SOUSA GOMES - POÇO DOCE	R\$ 55.371,24
4	RUA MARIA FELIX DE SOUSA - POÇO DOCE	R\$ 41.053,26
5	RUA BECO S.D.O 03 - POÇO DOCE	R\$ 25.974,90
6	RUA S.D.O 40 - MURITI - RUA DE ACESSO AO SIUPÉ	R\$ 80.525,63
TOTAL GERAL		R\$ 368.491,80
IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO TOTAL GERAL DE R\$ 368.491,80		Trezentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e noventa e um reais e oitenta centavos.


RAIMUNDO RODRIGUES DE ARAÚJO NETO
CPF Nº 053.095.793-03
Titular Administrador


JOSÉ ILAS PEREIRA DO NASCIMENTO
CPF Nº 356.071.143-68 - CREA CE Nº 9268
ENGENHEIRO CIVIL - RESP. TÉCNICO



EUSÉBIO/CE, 16 DE OUTUBRO DE 2018.



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO MALEITAS - PARACURU/CE
 LOCAL: RUA JOSÉ MAGALHÃES CUNHA - MALEITAS
 DATA: 16/10/2018
 TABELA DE PREÇO REFERÊNCIA - SEINFRA 024.1 (C/DESONERAÇÃO)
 BDI: 25,16%

ORÇAMENTO BÁSICO

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR UNIT. C/BDI(R\$)	TOTAL (R\$)
1 SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1 PLACAS DA OBRA								
1.1.1	SEINFRA	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	R\$ 203,65	R\$ 254,88	R\$ 1.529,28
1.2 PREPARAÇÃO DA VIA								
1.1.1	SEINFRA	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000M2)	M2	2.806,37	R\$ 0,25	R\$ 0,31	R\$ 869,97
SUB TOTAL								R\$ 2.399,25
2 TERRAPLANAGEM E MOVIMENTO DE TERRA								
2.1 REGULARIZAÇÃO DO TERRENO								
2.1.1	SEINFRA	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	2.806,37	R\$ 1,43	R\$ 1,78	R\$ 4.995,34
SUB TOTAL								R\$ 4.995,34
3 PAVIMENTAÇÃO								
3.1 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA								
3.1.1	SEINFRA	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.806,37	R\$ 22,26	R\$ 27,86	R\$ 78.185,47
SUB TOTAL								R\$ 78.185,47
4 DRENAGEM								
4.1 DRENAGEM SUPERFICIAL								
4.1.1	SEINFRA	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	801,82	R\$ 12,70	R\$ 15,89	R\$ 12.740,92
SUB TOTAL								R\$ 12.740,92
5 DIVERSOS								
5.1 SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
5.1.1	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2.806,37	R\$ 0,59	R\$ 0,73	R\$ 2.048,65
SUB TOTAL								R\$ 2.048,65
TOTAL COM BDI								R\$ 100.369,63

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO EM R\$ 100.369,63


Cem mil, trezentos e sessenta e nove reais e sessenta e três centavos.

RAIMUNDO RODRIGUES DE ARAUJO NETO
 RAIMUNDO RODRIGUES DE ARAUJO NETO
 CPF Nº 053.095.793-03
 Titular Administrador

JOSÉ ILAS PEREIRA DO NASCIMENTO
 JOSÉ ILAS PEREIRA DO NASCIMENTO
 CPF Nº 356.071.143-68 - CREA CE Nº 9268
 ENGENHEIRO CIVIL - RESP. TÉCNICO

EUSÉBIO/CE, 16 DE OUTUBRO DE 2018.

Handwritten initials and signatures



CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO MALEITAS - PARACURU/CE

LOCAL: RUA JOSÉ MAGALHÃES CUNHA - MALEITAS

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		TOTAL
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%	R\$ 2.399,25					R\$2.399,25
2.0	TERRAPLANAGEM E MOVIMENTO DE TERRA	50%	R\$ 2.497,67	50%	R\$ 2.497,67	50%		R\$4.995,34
3.0	PAVIMENTAÇÃO			50%	R\$ 39.092,74	50%	R\$ 39.092,74	R\$78.185,47
4.0	DRENAGEM			50%	R\$ 6.370,46	50%	R\$ 6.370,46	R\$12.740,92
5.0	DIVERSOS					100%	R\$ 2.048,65	R\$2.048,65
TOTAL PARCIAL		4,88%	R\$ 4.896,92	47,78%	R\$ 47.960,87	47,34%	R\$ 47.511,85	
TOTAL GERAL		4,88%	R\$ 4.896,92	52,66%	R\$ 52.857,79	100,00%	R\$ 100.369,63	R\$100.369,63

RAIMUNDO RODRIGUES DE ARAUJO NETO
 RAIMUNDO RODRIGUES DE ARAUJO NETO
 CPF Nº 053.095.793-03
 Titular Administrador

JOSÉ ILAS PEREIRA DO NASCIMENTO
 JOSÉ ILAS PEREIRA DO NASCIMENTO
 CPF Nº 356.071.143-68 - CREA CE Nº 9268
 ENGENHEIRO CIVIL - RESP. TÉCNICO




EUSÉBIO/CE, 16 DE OUTUBRO DE 2018

AV. EUSÉBIO DE QUEIROZ, Nº 4750 - GALERIA PEROANA - SALA 08 - CENTRO - EUSÉBIO/CE

Contato: wrconstrucoes2003@gmail.com

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE QUATRO BOCAS - PARACURU/CE								
LOCAL: RUA S.D.O 03 - QUATRO BOCAS								
DATA: 16/10/2018								
TABELA DE PREÇO REFERÊNCIA - SEINFRA 024.1 (C/DESONERAÇÃO)								
BDI: 25,16%								
ORÇAMENTO BÁSICO								
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR UNIT. C/BDI(R\$)	TOTAL (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	PLACAS DA OBRA							
1.1.1	SEINFRA	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	R\$ 203,65	R\$ 254,88	R\$ 1.529,28
1.2	PREPARAÇÃO DA VIA							
1.1.1	SEINFRA	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000M2)	M2	1.789,97	R\$ 0,25	R\$ 0,31	R\$ 554,89
SUB TOTAL								R\$ 2.084,17
2	TERRAPLANAGEM E MOVIMENTO DE TERRA							
2.1	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO							
2.1.1	SEINFRA	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.789,97	R\$ 1,43	R\$ 1,78	R\$ 3.186,15
SUB TOTAL								R\$ 3.186,15
3	PAVIMENTAÇÃO							
3.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA							
3.1.1	SEINFRA	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.789,97	R\$ 22,26	R\$ 27,86	R\$ 49.868,56
SUB TOTAL								R\$ 49.868,56
4	DRENAGEM							
4.1	DRENAGEM SUPERFICIAL							
4.1.1	SEINFRA	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	550,76	R\$ 12,70	R\$ 15,89	R\$ 8.751,58
SUB TOTAL								R\$ 8.751,58
5	DIVERSOS							
5.1	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							
5.1.1	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.789,97	R\$ 0,59	R\$ 0,73	R\$ 1.306,68
SUB TOTAL								R\$ 1.306,68
TOTAL COM BDI								R\$ 65.197,14
IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO EM R\$ 65.197,14						Sessenta e cinco mil, cento e noventa e sete reais e quatorze centavos.		


IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO EM R\$ 65.197,14

Sessenta e cinco mil, cento e noventa e sete reais e quatorze centavos.

RAIMUNDO RODRIGUES DE ARAUJO NETO
RAIMUNDO RODRIGUES DE ARAUJO NETO
 CPF Nº 053.095.793-03
 Titular Administrador

JOSÉ ILAS PÉREIRA DO NASCIMENTO
JOSÉ ILAS PÉREIRA DO NASCIMENTO
 CPF Nº 356.071.143-68 - CREA CE Nº 9268
 ENGENHEIRO CIVIL - RESP. TÉCNICO

EUSÉBIO/CE, 16 DE OUTUBRO DE 2018.



CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE QUATRO BOCAS - PARACURU/CE
 LOCAL: RUA S.D.O.03 - QUATRO BOCAS

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		TOTAL
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%	R\$ 2.084,17					R\$2.084,17
2.0	TERRAPLANAGEM E MOVIMENTO DE TERRA	50%	R\$ 1.593,08	50%	R\$ 1.593,08	50%		R\$3.186,15
3.0	PAVIMENTAÇÃO			50%	R\$ 24.934,28	50%	R\$ 24.934,28	R\$49.868,56
4.0	DRENAGEM			50%	R\$ 4.375,79	50%	R\$ 4.375,79	R\$8.751,58
5.0	DIVERSOS					100%	R\$ 1.306,68	R\$1.306,68
TOTAL PARCIAL		5,64%	R\$ 3.677,25	47,40%	R\$ 30.903,15	46,96%	R\$ 30.616,75	R\$65.197,14
TOTAL GERAL		5,64%	R\$ 3.677,25	53,04%	R\$ 34.580,39	100,00%	R\$ 65.197,14	

Signature of Raimundo Rodrigues de Araújo Neto
RAIMUNDO RODRIGUES DE ARAÚJO NETO
 CPF Nº 053.095.793-03
 Titular Administrador

Signature of José Ilas Pereira do Nascimento
JOSÉ ILAS PEREIRA DO NASCIMENTO
 CPF Nº 356.071.143-68 - CREA CE Nº 9268
 ENGENHEIRO CIVIL - RESP. TÉCNICO




EUSÉBIO/CE, 16 DE OUTUBRO DE 2018.

AV. EUSEBIO DE QUEIROZ, Nº 4750 - GALERIA PEROANA - SALA 08 - CENTRO - EUSÉBIO/CE

Contato: wrconstrucoes2003@gmail.com

Handwritten notes:
 D 9
 02/10
 6/18



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE POÇO DOCE - PARACURU/CE
 LOCAL: RUA MARIA DE SOUSA GOMES - POÇO DOCE
 DATA: 16/10/2018
 TABELA DE PREÇO REFERÊNCIA - SEINFRA 024.1 (C/DESONERAÇÃO)
 BDI: 25,16%

ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR UNIT. C/BDI(R\$)	TOTAL (R\$)
ORÇAMENTO BÁSICO								
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	PLACAS DA OBRA							
1.1.1	SEINFRA	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	R\$ 203,65	R\$ 254,88	R\$ 1.529,28
1.2	PREPARAÇÃO DA VIA							
1.1.1	SEINFRA	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000M2)	M2	1.496,58	R\$ 0,25	R\$ 0,31	R\$ 463,94
SUB TOTAL								R\$ 1.993,22
2	TERRAPLANAGEM E MOVIMENTO DE TERRA							
2.1	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO							
2.1.1	SEINFRA	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.496,58	R\$ 1,43	R\$ 1,78	R\$ 2.663,91
SUB TOTAL								R\$ 2.663,91
3	PAVIMENTAÇÃO							
3.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA							
3.1.1	SEINFRA	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.496,58	R\$ 22,26	R\$ 27,86	R\$ 41.694,72
SUB TOTAL								R\$ 41.694,72
4	DRENAGEM							
4.1	DRENAGEM SUPERFICIAL							
4.1.1	SEINFRA	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	498,86	R\$ 12,70	R\$ 15,89	R\$ 7.926,89
SUB TOTAL								R\$ 7.926,89
5	DIVERSOS							
5.1	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							
5.1.1	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.496,58	R\$ 0,59	R\$ 0,73	R\$ 1.092,50
SUB TOTAL								R\$ 1.092,50
TOTAL COM BDI								R\$ 55.371,24

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO EM R\$ 55.371,24


Cinquenta e cinco mil, trezentos e setenta e um reais e vinte e quatro centavos.

RAIMUNDO RODRIGUES DE ARAUJO NETO
 RAIMUNDO RODRIGUES DE ARAUJO NETO
 CPF Nº 053.095.793-03
 Titular Administrador

JOSÉ ILAS PEREIRA DO NASCIMENTO
 JOSÉ ILAS PEREIRA DO NASCIMENTO
 CPF Nº 356.071.143-68 - CREA CE Nº 9268
 ENGENHEIRO CIVIL - RESP. TÉCNICO

EUSÉBIO/CE, 16 DE OUTUBRO DE 2018.

Handwritten notes and signatures



CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE POÇO DOCE - PARACURU/CE

LOCAL: RUA MARIA DE SOUSA GOMES - POÇO DOCE

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		TOTAL
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%	R\$ 1.993,22					R\$1.993,22
2.0	TERRAPLANAGEM E MOVIMENTO DE TERRA	50%	R\$ 1.331,96	50%	R\$ 1.331,96	50%		R\$2.663,91
3.0	PAVIMENTAÇÃO			50%	R\$ 20.847,36	50%	R\$ 20.847,36	R\$41.694,72
4.0	DRENAGEM			50%	R\$ 3.963,45	50%	R\$ 3.963,45	R\$7.926,89
5.0	DIVERSOS					100%	R\$ 1.092,50	R\$1.092,50
TOTAL PARCIAL		6,01%	R\$ 3.325,18	47,21%	R\$ 26.142,76	46,78%	R\$ 25.903,31	R\$55.371,24
TOTAL GERAL		6,01%	R\$ 3.325,18	53,22%	R\$ 29.467,94	100,00%	R\$ 55.371,24	

Raymundo Rodrigues de Araújo Neto
RAYMUNDO RODRIGUES DE ARAUJO NETO
 CPF Nº 053.095.793-03
 Titular Administrador

Jose Ilas Pereira do Nascimento
JOSÉ ILAS PEREIRA DO NASCIMENTO
 CPF Nº 356.071.143-68 - CREA CE Nº 9268
 ENGENHEIRO CIVIL - RESP. TÉCNICO




EUSEBIO/CE, 16 DE OUTUBRO DE 2018

AV. EUSEBIO DE QUEIROZ, Nº 4750 - GALERIA PEROANA - SALA 08 - CENTRO - EUSEBIO/CE

Contato: wrconstrucoes2003@gmail.com

Handwritten initials and marks at the bottom right of the page.



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE POÇO DOCE - PARACURU/CE
 LOCAL: RUA MARIA FÉLIX DE SOUSA - POÇO DOCE
 DATA: 16/10/2018
 TABELA DE PREÇO REFERÊNCIA - SEINFRA 024.1 (C/DESONERAÇÃO)

BDI: 25,16%

ORÇAMENTO BÁSICO


ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR UNIT. C/BDI(R\$)	TOTAL (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	PLACAS DA OBRA							
1.1.1	SEINFRA	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	R\$ 203,65	R\$ 254,88	R\$ 1.529,28
1.2	PREPARAÇÃO DA VIA							
1.1.1	SEINFRA	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000M2)	M2	1.098,60	R\$ 0,25	R\$ 0,31	R\$ 340,57
SUB TOTAL								R\$ 1.869,85
2	TERRAPLANAGEM E MOVIMENTO DE TERRA							
2.1	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO							
2.1.1	SEINFRA	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.098,60	R\$ 1,43	R\$ 1,78	R\$ 1.955,51
SUB TOTAL								R\$ 1.955,51
3	PAVIMENTAÇÃO							
3.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA							
3.1.1	SEINFRA	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.098,60	R\$ 22,26	R\$ 27,86	R\$ 30.607,00
SUB TOTAL								R\$ 30.607,00
4	DRENAGEM							
4.1	DRENAGEM SUPERFICIAL							
4.1.1	SEINFRA	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	366,20	R\$ 12,70	R\$ 15,89	R\$ 5.818,92
SUB TOTAL								R\$ 5.818,92
5	DIVERSOS							
5.1	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							
5.1.1	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.098,60	R\$ 0,59	R\$ 0,73	R\$ 801,98
SUB TOTAL								R\$ 801,98
TOTAL COM BDI								R\$ 41.053,26
IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO EM R\$ 41.053,26						Quarenta e um mil, cinquenta e três reais e vinte e seis centavos.		

Raimundo Rodrigues de Araújo Neto
 RAIMUNDO RODRIGUES DE ARAUJO NETO
 CPF Nº 053.095.793-03
 Titular Administrador

José Ilas Pereira do Nascimento
 JOSÉ ILAS PEREIRA DO NASCIMENTO
 CPF Nº 356.071.143-68 – CREA CE Nº 9268
 ENGENHEIRO CIVIL – RESP. TÉCNICO

EUSÉBIO/CE, 16 DE OUTUBRO DE 2018.

Handwritten notes and initials:
 c f e
 05/10/18



CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE POÇO DOCE - PARACURU/CE

LOCAL: RUA MARIA FÉLIX DE SOUSA - POÇO DOCE

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		TOTAL
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%	R\$ 1.869,85					R\$1.869,85
2.0	TERRAPLANAGEM E MOVIMENTO DE TERRA	50%	R\$ 977,76	50%	R\$ 977,76	50%		R\$1.955,51
3.0	PAVIMENTAÇÃO			50%	R\$ 15.303,50	50%	R\$ 15.303,50	R\$30.607,00
4.0	DRENAGEM			50%	R\$ 2.909,46	50%	R\$ 2.909,46	R\$5.818,92
5.0	DIVERSOS					100%	R\$ 801,98	R\$801,98
TOTAL PARCIAL		6,94%	R\$ 2.847,61	46,75%	R\$ 19.190,72	46,32%	R\$ 19.014,94	R\$41.053,26
TOTAL GERAL		6,94%	R\$ 2.847,61	53,68%	R\$ 22.038,32	100,00%	R\$ 41.053,26	

RAIMUNDO RODRIGUES DE ARAUJO NETO
RAIMUNDO RODRIGUES DE ARAUJO NETO
 CPF Nº 053.095.793-03
 Titular Administrador

JOSE ILAS PEREIRA DO NASCIMENTO
JOSE ILAS PEREIRA DO NASCIMENTO
 CPF Nº 356.071.143-68 - CREA CE Nº 9268
 ENGENHEIRO CIVIL - RESP. TÉCNICO



EUSEBIO/CE, 16 DE OUTUBRO DE 2018.


AV. EUSEBIO DE QUEIROZ, Nº 4750 - GALERIA PEROANA - SALA 08 - CENTRO - EUSEBIO/CE


Contato: wr.construcoes2003@gmail.com

Handwritten marks and signatures at the bottom right.




OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE POÇO DOCE - PARACURU/CE									
LOCAL: RUA BECO S.D.O 03 - POÇO DOCE									
DATA: 16/10/2018									
TABELA DE PREÇO REFERÊNCIA - SEINFRA 024.1 (C/DESONERAÇÃO)									
BDI: 25,16%									
ORÇAMENTO BÁSICO									
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR UNIT. C/BDI(R\$)	TOTAL (R\$)	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	PLACAS DA OBRA								
1.1.1	SEINFRA	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	R\$ 203,65	R\$ 254,88	R\$ 1.529,28	
1.2	PREPARAÇÃO DA VIA								
1.1.1	SEINFRA	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000M2)	M2	660,05	R\$ 0,25	R\$ 0,31	R\$ 204,62	
								SUB TOTAL	R\$ 1.733,90
2	TERRAPLANAGEM E MOVIMENTO DE TERRA								
2.1	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO								
2.1.1	SEINFRA	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	660,05	R\$ 1,43	R\$ 1,78	R\$ 1.174,89	
								SUB TOTAL	R\$ 1.174,89
3	PAVIMENTAÇÃO								
3.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA								
3.1.1	SEINFRA	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	660,05	R\$ 22,26	R\$ 27,86	R\$ 18.388,99	
								SUB TOTAL	R\$ 18.388,99
4	DRENAGEM								
4.1	DRENAGEM SUPERFICIAL								
4.1.1	SEINFRA	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	264,02	R\$ 12,70	R\$ 15,89	R\$ 4.195,28	
								SUB TOTAL	R\$ 4.195,28
5	DIVERSOS								
5.1	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
5.1.1	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	660,05	R\$ 0,59	R\$ 0,73	R\$ 481,84	
								SUB TOTAL	R\$ 481,84
								TOTAL COM BDI	R\$ 25.974,90
IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO EM R\$ 25.974,90						Vinte cinco mil, novecentos e setenta e quatro reais e noventa centavos.			


RAIMUNDO RODRIGUES DE ARAUJO NETO
 CPF Nº 053.095.793-03
 Titular Administrador


JOSÉ ILAS PEREIRA DO NASCIMENTO
 CPF Nº 356.071/143-68 - CREA CE Nº 9268
 ENGENHEIRO CIVIL - RESP. TÉCNICO

EUSÉBIO/CE, 16 DE OUTUBRO DE 2018.



CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE POÇO DOCE - PARACURU/CE
 LOCAL: RUA BECO S.D.O 03 - POÇO DOCE

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		TOTAL
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%	R\$ 1.733,90					R\$1.733,90
2.0	TERRAPLANAGEM E MOVIMENTO DE TERRA	50%	R\$ 587,45	50%	R\$ 587,45	50%		R\$1.174,89
3.0	PAVIMENTAÇÃO			50%	R\$ 9.194,50	50%	R\$ 9.194,50	R\$18.388,99
4.0	DRENAGEM			50%	R\$ 2.097,64	50%	R\$ 2.097,64	R\$4.195,28
5.0	DIVERSOS					100%	R\$ 481,84	R\$481,84
TOTAL PARCIAL		8,94%	R\$ 2.321,35	45,73%	R\$ 11.879,58	45,33%	R\$ 11.773,98	
TOTAL GERAL		8,94%	R\$ 2.321,35	54,67%	R\$ 14.200,93	100,00%	R\$ 25.974,90	R\$25.974,90

Raymundo Rodrigues de Araujo Neto
 RAIMUNDO RODRIGUES DE ARAUJO NETO
 CPF Nº 053.095.793-03
 Titular Administrador

Jose Elias Pereira do Nascimento
 JOSÉ ILIAS PEREIRA DO NASCIMENTO
 CPF Nº 356.071.143-68 - CREA CE Nº 9268
 ENGENHEIRO CIVIL - RESP. TÉCNICO



EUSÉBIO/CE, 16 DE OUTUBRO DE 2018.

AV. EUSÉBIO DE QUEIROZ, Nº 4750 - GALERIA PEROANA - SALA 08 - CENTRO - EUSÉBIO/CE

Contato: wrconstrucoes2003@gmail.com

OK
12/10




OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE SIUPÊ - PARACURU/CE										
LOCAL: RUA S.D.O 40 - MURITI - RUA DE ACESSO AO SIUPÊ										
DATA: 16/10/2018										
TABELA DE PREÇO REFERÊNCIA - SEINFRA 024.1 (C/DESONERAÇÃO)										
BDI: 25,16%										
ORÇAMENTO BÁSICO										
ITEM	FUNTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR UNIT. C/BDI(R\$)	TOTAL (R\$)		
1 SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1 PLACAS DA OBRA										
1.1.1	SEINFRA	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	R\$ 203,65	R\$ 254,88	R\$ 1.529,28		
1.2 PREPARAÇÃO DA VIA										
1.1.1	SEINFRA	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000M2)	M2	2.242,94	R\$ 0,25	R\$ 0,31	R\$ 695,31		
								SUB TOTAL		R\$ 2.224,59
2 TERRAPLANAGEM E MOVIMENTO DE TERRA										
2.1 REGULARIZAÇÃO DO TERRENO										
2.1.1	SEINFRA	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	2.242,94	R\$ 1,43	R\$ 1,78	R\$ 3.992,43		
								SUB TOTAL		R\$ 3.992,43
3 PAVIMENTAÇÃO										
3.1 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA										
3.1.1	SEINFRA	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.242,94	R\$ 22,26	R\$ 27,86	R\$ 62.488,31		
								SUB TOTAL		R\$ 62.488,31
4 DRENAGEM										
4.1 DRENAGEM SUPERFICIAL										
4.1.1	SEINFRA	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	640,84	R\$ 12,70	R\$ 15,89	R\$ 10.182,95		
								SUB TOTAL		R\$ 10.182,95
5 DIVERSOS										
5.1 SERVIÇOS COMPLEMENTARES										
5.1.1	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2.242,94	R\$ 0,59	R\$ 0,73	R\$ 1.637,35		
								SUB TOTAL		R\$ 1.637,35
								TOTAL COM BDI		R\$ 80.525,63
IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO EM R\$ 80.525,63						Oitenta mil, quinhentos e vinte e cinco reais e sessenta e três centavos.				

RAIMUNDO RODRIGUES DE ARAUJO NETO
RAIMUNDO RODRIGUES DE ARAUJO NETO
 CPF Nº 053.095.793-03
 Titular Administrador

JOSÉ ILAS PEREIRA DO NASCIMENTO
JOSÉ ILAS PEREIRA DO NASCIMENTO
 CPF Nº 356.071.143-68 - CREA CE Nº 9268
 ENGENHEIRO CIVIL - RESP. TÉCNICO

EUSÉBIO/CE, 16 DE OUTUBRO DE 2018.



CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE SIUPÉ - PARACURU/CE
 LOCAL: RUA S.D.O 40 - MURITI - RUA DE ACESSO AO SIUPÉ

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		TOTAL
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%	R\$ 2.224,59					R\$2.224,59
2.0	TERRAPLANAGEM E MOVIMENTO DE TERRA	50%	R\$ 1.996,22	50%	R\$ 1.996,22	50%		R\$3.992,43
3.0	PAVIMENTAÇÃO			50%	R\$ 31.244,16	50%	R\$ 31.244,16	R\$62.488,31
4.0	DRENAGEM			50%	R\$ 5.091,48	50%	R\$ 5.091,48	R\$10.182,95
5.0	DIVERSOS					100%	R\$ 1.637,35	R\$1.637,35
TOTAL PARCIAL		5,24%	R\$ 4.220,81	47,60%	R\$ 38.331,85	47,16%	R\$ 37.972,98	
TOTAL GERAL		5,24%	R\$ 4.220,81	52,84%	R\$ 42.552,65	100,00%	R\$ 80.525,63	R\$80.525,63

RAIMUNDO RODRIGUES DE ARAUJO NETO
 RAIMUNDO RODRIGUES DE ARAUJO NETO
 CPF Nº 053.095.793-03
 Titular Administrador

JOSÉ ILASPEREIRA DO NASCIMENTO
 JOSÉ ILASPEREIRA DO NASCIMENTO
 CPF Nº 356.071.143-68 - CREA/CE Nº 9288
 ENGENHEIRO CIVIL - RESP. TÉCNICO



EUSÉBIO/CE, 16 DE OUTUBRO DE 2018.

AV. EUSÉBIO DE QUEIROZ, Nº 4750 - GALERIA PEROANA - SALA 08 - CENTRO - EUSÉBIO/CE

Contato: wrconstrucoes2003@gmail.com

14/10



COMPOSIÇÃO DE BDI

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - PARACURU/CE
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50

	Benefício	%
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64

I	Impostos	9,95
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO DE CADA MUNICÍPIO)	1,80
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	9,95

BDI =	25,16%
-------	---------------

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

RAIMUNDO RODRIGUES DE ARAUJO NETO

RAIMUNDO RODRIGUES DE ARAUJO NETO

CPF Nº 053.095.793-03


Titular Administrador

JOSÉ ILAS PEREIRA DO NASCIMENTO

JOSÉ ILAS PEREIRA DO NASCIMENTO

CPF Nº 356.071.143-68 - CREA CE Nº 9268

ENGENHEIRO CIVIL - RESP. TÉCNICO



ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTA - TABELA SEINFRA 024 E 024.1 (DESONERADA)


COD	DESCRIÇÃO	TABELA 024.1		TABELA 024	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS					
A1	INSS	0,00	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
TOTAL		16,80	16,80	36,80	36,80
GRUPO B - ENCARGOS SOCIAIS C/INCIDÊNCIA DE A					
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	0,00	17,87	0,00
B2	FERIADOS	3,72	0,00	3,72	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,91	0,69	0,91	0,69
B4	13º SALÁRIO	10,92	8,33	10,92	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVA	1,65	0,00	1,65	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09	0,12	0,09
B9	FDÉRIAS GOZADAS	10,42	7,96	10,42	7,96
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
TOTAL		46,45	17,71	46,45	17,71
GRUPO C - ENCARGOS SOCIAIS S/INCIDÊNCIA DE A					
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,35	4,85	6,35	4,85
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15	0,11	0,15	0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,56	2,72	3,56	2,72
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,84	3,69	4,84	3,69
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53	0,41	0,53	0,41
TOTAL		15,43	11,78	15,43	11,78
GRUPO D - REINCIDÊNCIA DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO					
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80	2,98	17,09	6,52
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO INDENIZADO	0,53	0,41	0,56	0,43
TOTAL		8,33	3,39	17,65	6,95
TOTAL (A+B+C+D)		87,01	49,68	116,33	73,24

Raimundo Rodrigues de Araujo Neto
RAIMUNDO RODRIGUES DE ARAUJO NETO
 CPF Nº 053.095.793-03
 Sócio Administrador

José das Pereiras do Nascimento
JOSÉ DAS PEREIRAS DO NASCIMENTO
 CPF Nº 356.071.143-68 - CREA CE Nº 9268
 ENGENHEIRO CIVIL - RESP. TÉCNICO

EUSÉBIO/CE, 16 DE OUTUBRO DE 2018.

Handwritten signatures and initials



PROPOSTA DE PREÇOS - ORIGINAL

AV. EUSEBIO DE QUEIROZ, Nº 4750 - GALERIA PEROANA - SALA 08 - CENTRO - EUSEBIO/CE
Contato: wrconstrucoes2003@gmail.com



CARTA-PROPOSTA

Eusébio/CE, 16 de outubro de 2018.



Ao Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Paracuru, Ceará.

Ref. TOMADA DE PREÇOS Nº 021/2018-SEINFRA

A empresa **WR CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES**, inscrita no CNPJ nº 06.050.417/0001-45, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penas da lei:

Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93, alterada e consolidada, e as condições desta **TOMADA DE PREÇOS Nº 021/2018-SEINFRA**;

Que até a presente data, não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório;

Que nos valores apresentados abaixo, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a execução do objeto contratual, inclusive a margem de lucro.

Desta maneira, assume o compromisso de bem e fielmente atender as exigências para o fornecimento/execução dos serviços descritos no Edital e Anexos, caso seja proclamada vencedora

Objeto: Execução dos serviços de pavimentação em pedra tosca em diversas ruas do Município de Paracuru/CE

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	01	Serviço	Execução dos serviços de pavimentação em pedra tosca em diversas ruas do Município de Paracuru/CE.	R\$ 368.491,80	R\$ 368.491,80

VALOR GLOBAL R\$ 368.491,80 (Trezentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e noventa e um reais e oitenta centavos)

Razão Social: **WR CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES**

CNPJ: 06.050.417/0001-45

Endereço: Av. Eusébio de Queiroz, Nº 4750 – Galeria Peroana – Sala 08 – Centro – Eusébio/CE

CEP: 61.760-000


Fone/Fax: (85) 9.9995-3331


Banco Itaú (341); Agência: 8144; Conta corrente: 17792-3

E-mail: wrconstrucoes2003@gmail.com

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.


Prazo de execução: 90 (noventa) dias.


RAIMUNDO RODRIGUES DE ARAÚJO NETO
CPF Nº 053.095.793-03
Titular Administrador



JOSÉ ILAS PEREIRA DO NASCIMENTO
CPF Nº 356.071.143-68 – CREA CE Nº 9268
ENGENHEIRO CIVIL – RESP. TÉCNICO


AV. EUSEBIO DE QUEIROZ, Nº 4750 - GALERIA PEROANA - SALA 08 - CENTRO - EUSEBIO/CE

Contato: wrconstrucoes2003@gmail.com





OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - PARACURU/CE		
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES		
DATA: 16/10/2018		
RESUMO TOTAL		
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TOTAL
1	RUA JOSÉ MAGALHÃES CUNHA - MALEITAS	R\$ 100.369,63
2	RUA S.D.O 03 - QUATRO BOCAS	R\$ 65.197,14
3	RUA MARIA DE SOUSA GOMES - POÇO DOCE	R\$ 55.371,24
4	RUA MARIA FELIX DE SOUSA - POÇO DOCE	R\$ 41.053,26
5	RUA BECO S.D.O 03 - POÇO DOCE	R\$ 25.974,90
6	RUA S.D.O 40 - MURITI - RUA DE ACESSO AO SIUPÉ	R\$ 80.525,63
TOTAL GERAL		R\$ 368.491,80
IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO TOTAL GERAL DE R\$ 368.491,80		Trezentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e noventa e um reais e oitenta centavos.


RAIMUNDO RODRIGUES DE ARAUJO NETO
CPF Nº 053.095.793-03
Titular Administrador


JOSÉ ILAS PEREIRA DO NASCIMENTO
CPF Nº 356.071.143-68 – CREA CE Nº 9268
ENGENHEIRO CIVIL – RESP. TÉCNICO

EUSÉBIO/CE, 16 DE OUTUBRO DE 2018.





OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO MALEITAS - PARACURU/CE
 LOCAL: RUA JOSÉ MAGALHÃES CUNHA - MALEITAS
 DATA: 16/10/2018
 TABELA DE PREÇO REFERÊNCIA - SEINFRA 024.1 (C/DESONERAÇÃO)

BDI: 25,16%


ORÇAMENTO BÁSICO

ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR UNIT. C/BDI(R\$)	TOTAL (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	PLACAS DA OBRA							
1.1.1	SEINFRA	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	R\$ 203,65	R\$ 254,88	R\$ 1.529,28
1.2	PREPARAÇÃO DA VIA							
1.1.1	SEINFRA	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000M2)	M2	2.806,37	R\$ 0,25	R\$ 0,31	R\$ 869,97
SUB TOTAL								R\$ 2.399,25
2	TERRAPLANAGEM E MOVIMENTO DE TERRA							
2.1	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO							
2.1.1	SEINFRA	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	2.806,37	R\$ 1,43	R\$ 1,78	R\$ 4.995,34
SUB TOTAL								R\$ 4.995,34
3	PAVIMENTAÇÃO							
3.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA							
3.1.1	SEINFRA	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.806,37	R\$ 22,26	R\$ 27,86	R\$ 78.185,47
SUB TOTAL								R\$ 78.185,47
4	DRENAGEM							
4.1	DRENAGEM SUPERFICIAL							
4.1.1	SEINFRA	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	801,82	R\$ 12,70	R\$ 15,89	R\$ 12.740,92
SUB TOTAL								R\$ 12.740,92
5	DIVERSOS							
5.1	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							
5.1.1	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2.806,37	R\$ 0,59	R\$ 0,73	R\$ 2.048,65
SUB TOTAL								R\$ 2.048,65
TOTAL COM BDI								R\$ 100.369,63
<p>IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO EM R\$ 100.369,63</p>						<p>Cem mil, trezentos e sessenta e nove reais e sessenta e três centavos.</p>		

RAIMUNDO RODRIGUES DE ARAÚJO NETO
 RAIMUNDO RODRIGUES DE ARAÚJO NETO
 CPF Nº 053.095.793-03
 Titular Administrador

JOSÉ ILAS PEREIRA DO NASCIMENTO
 JOSÉ ILAS PEREIRA DO NASCIMENTO
 CPF Nº 356.071.143-68 - CREA CE Nº 9268
 ENGENHEIRO CIVIL - RESP. TÉCNICO

EUSÉBIO/CE, 16 DE OUTUBRO DE 2018.



CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO MALEITAS - PARACURU/CE
 LOCAL: RUA JOSÉ MAGALHÃES CUNHA - MALEITAS

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		TOTAL
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%	R\$ 2.399,25					R\$2.399,25
2.0	TERRAPLANAGEM E MOVIMENTO DE TERRA	50%	R\$ 2.497,67	50%	R\$ 2.497,67	50%		R\$4.995,34
3.0	PAVIMENTAÇÃO			50%	R\$ 39.092,74	50%	R\$ 39.092,74	R\$78.185,47
4.0	DRENAGEM			50%	R\$ 6.370,46	50%	R\$ 6.370,46	R\$12.740,92
5.0	DIVERSOS					100%	R\$ 2.048,65	R\$2.048,65
TOTAL PARCIAL		4,88%	R\$ 4.896,92	47,78%	R\$ 47.960,87	47,34%	R\$ 47.511,85	R\$100.369,63
TOTAL GERAL		4,88%	R\$ 4.896,92	52,66%	R\$ 52.857,79	100,00%	R\$ 100.369,63	

Francisco Rodrigues de Araújo Neto
RAIMUNDO RODRIGUES DE ARAÚJO NETO
 CPF Nº 053.095.793-03
 Titular Administrador

José Ilas Pereira do Nascimento
JOSÉ ILAS PEREIRA DO NASCIMENTO
 CPF Nº 356.071.143-68 - CREA CE Nº 9268
 ENGENHEIRO CIVIL - RESP. TÉCNICO



EUSEBIO/CE, 16 DE OUTUBRO DE 2018

AV. EUSEBIO DE QUEIROZ, Nº 4750 - GALERIA PEROANA - SALA 08 - CENTRO - EUSEBIO/CE

Contato: wrconstrucoes2003@gmail.com

Elle



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE QUATRO BOCAS - PARACURU/CE
 LOCAL: RUA S.D.O 03 - QUATRO BOCAS
 DATA: 16/10/2018
 TABELA DE PREÇO REFERÊNCIA - SEINFRA 024.1 (C/DESONERAÇÃO)
 BDI: 25,16%

ORÇAMENTO BÁSICO

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR UNIT. C/BDI(R\$)	TOTAL (R\$)
1 SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1 PLACAS DA OBRA								
1.1.1	SEINFRA	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	R\$ 203,65	R\$ 254,88	R\$ 1.529,28
1.2 PREPARAÇÃO DA VIA								
1.1.1	SEINFRA	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000M2)	M2	1.789,97	R\$ 0,25	R\$ 0,31	R\$ 554,89
SUB TOTAL								R\$ 2.084,17
2 TERRAPLANAGEM E MOVIMENTO DE TERRA								
2.1 REGULARIZAÇÃO DO TERRENO								
2.1.1	SEINFRA	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.789,97	R\$ 1,43	R\$ 1,78	R\$ 3.186,15
SUB TOTAL								R\$ 3.186,15
3 PAVIMENTAÇÃO								
3.1 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA								
3.1.1	SEINFRA	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.789,97	R\$ 22,26	R\$ 27,86	R\$ 49.868,56
SUB TOTAL								R\$ 49.868,56
4 DRENAGEM								
4.1 DRENAGEM SUPERFICIAL								
4.1.1	SEINFRA	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	550,76	R\$ 12,70	R\$ 15,89	R\$ 8.751,58
SUB TOTAL								R\$ 8.751,58
5 DIVERSOS								
5.1 SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
5.1.1	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.789,97	R\$ 0,59	R\$ 0,73	R\$ 1.306,68
SUB TOTAL								R\$ 1.306,68
TOTAL COM BDI								R\$ 65.197,14


IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO EM R\$ 65.197,14

Sessenta e cinco mil, cento e noventa e sete reais e quatorze centavos.

Raimundo Rodrigues de Araujo Neto
RAIMUNDO RODRIGUES DE ARAUJO NETO
 CPF Nº 053.095.793-03
 Titular Administrador

José Ilas Pereira do Nascimento
JOSÉ ILAS PEREIRA DO NASCIMENTO
 CPF Nº 356.071.143-68 - CREA CE Nº 9268
 ENGENHEIRO CIVIL - RESP. TÉCNICO

EUSÉBIO/CE, 16 DE OUTUBRO DE 2018.




CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE QUATRO BOCAS - PARACURU/CE
 LOCAL: RUA S.D.O 03 - QUATRO BOCAS

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		TOTAL
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%	R\$ 2.084,17					R\$2.084,17
2.0	TERRAPLANAGEM E MOVIMENTO DE TERRA	50%	R\$ 1.593,08	50%	R\$ 1.593,08	50%		R\$3.186,15
3.0	PAVIMENTAÇÃO			50%	R\$ 24.934,28	50%	R\$ 24.934,28	R\$49.868,56
4.0	DRENAGEM			50%	R\$ 4.375,79	50%	R\$ 4.375,79	R\$8.751,58
5.0	DIVERSOS					100%	R\$ 1.306,68	R\$1.306,68
TOTAL PARCIAL		5,64%	R\$ 3.677,25	47,40%	R\$ 30.903,15	46,96%	R\$ 30.616,75	
TOTAL GERAL		5,64%	R\$ 3.677,25	53,04%	R\$ 34.580,39	100,00%	R\$ 65.197,14	R\$65.197,14

RAIMUNDO RODRIGUES DE ARAUJO NETO
 RAIMUNDO RODRIGUES DE ARAUJO NETO
 CPF Nº 053.095.793-03
 Titular Administrador

JOSÉ ILAS PEREIRA DO NASCIMENTO
 JOSÉ ILAS PEREIRA DO NASCIMENTO
 CPF Nº 356.071.143-68 - CREA/CE Nº 9268
 ENGENHEIRO CIVIL - RESP. TÉCNICO



EUSEBIO/CE, 16 DE OUTUBRO DE 2018.

AV. EUSEBIO DE QUEIROZ, Nº 4750 - GALERIA PEROANA - SALA 08 - CENTRO - EUSEBIO/CE

Contato: wrconstrucoes2003@gmail.com

W.B.



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE POÇO DOCE - PARACURU/CE
 LOCAL: RUA MARIA DE SOUSA GOMES - POÇO DOCE
 DATA: 16/10/2018
 TABELA DE PREÇO REFERÊNCIA - SEINFRA 024.1 (C/DESONERAÇÃO)
 BDI: 25,16%


ORÇAMENTO BÁSICO

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR UNIT. C/BDI(R\$)	TOTAL (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	PLACAS DA OBRA							
1.1.1	SEINFRA	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	R\$ 203,65	R\$ 254,88	R\$ 1.529,28
1.2	PREPARAÇÃO DA VIA							
1.1.1	SEINFRA	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000M2)	M2	1.496,58	R\$ 0,25	R\$ 0,31	R\$ 463,94
SUB TOTAL								R\$ 1.993,22
2	TERRAPLANAGEM E MOVIMENTO DE TERRA							
2.1	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO							
2.1.1	SEINFRA	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.496,58	R\$ 1,43	R\$ 1,78	R\$ 2.663,91
SUB TOTAL								R\$ 2.663,91
3	PAVIMENTAÇÃO							
3.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA							
3.1.1	SEINFRA	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.496,58	R\$ 22,26	R\$ 27,86	R\$ 41.694,72
SUB TOTAL								R\$ 41.694,72
4	DRENAGEM							
4.1	DRENAGEM SUPERFICIAL							
4.1.1	SEINFRA	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	498,86	R\$ 12,70	R\$ 15,89	R\$ 7.926,89
SUB TOTAL								R\$ 7.926,89
5	DIVERSOS							
5.1	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							
5.1.1	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.496,58	R\$ 0,59	R\$ 0,73	R\$ 1.092,50
SUB TOTAL								R\$ 1.092,50
TOTAL COM BDI								R\$ 55.371,24
IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO EM R\$ 55.371,24						Cinquenta e cinco mil, trezentos e setenta e um reais e vinte e quatro centavos.		

RAIMUNDO RODRIGUES DE ARAÚJO NETO
 RAIMUNDO RODRIGUES DE ARAÚJO NETO
 CPF Nº 053.095.793-03
 Titular Administrador

JOSÉ ILAS PEREIRA DO NASCIMENTO
 JOSÉ ILAS PEREIRA DO NASCIMENTO
 CPF Nº 356.071.143-68 - CREA CE Nº 9268
 ENGENHEIRO CIVIL - RESP. TÉCNICO

EUSÉBIO/CE, 16 DE OUTUBRO DE 2018.



CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE POÇO DOCE - PARACURU/CE

LOCAL: RUA MARIA DE SOUSA GOMES - POÇO DOCE

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		TOTAL
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%	R\$ 1.993,22					R\$1.993,22
2.0	TERRAPLANAGEM E MOVIMENTO DE TERRA	50%	R\$ 1.331,96	50%	R\$ 1.331,96	50%		R\$2.663,91
3.0	PAVIMENTAÇÃO			50%	R\$ 20.847,36	50%	R\$ 20.847,36	R\$41.694,72
4.0	DRENAGEM			50%	R\$ 3.963,45	50%	R\$ 3.963,45	R\$7.926,89
5.0	DIVERSOS					100%	R\$ 1.092,50	R\$1.092,50
TOTAL PARCIAL		6,01%	R\$ 3.325,18	47,21%	R\$ 26.142,76	46,78%	R\$ 25.903,31	R\$55.371,24
TOTAL GERAL		6,01%	R\$ 3.325,18	53,22%	R\$ 29.467,94	100,00%	R\$ 55.371,24	

RAIMUNDO RODRIGUES DE ARAUJO NETO
RAIMUNDO RODRIGUES DE ARAUJO NETO
 CPF Nº 053.095.793-03
 Titular Administrador

JOSÉ ILAS PEREIRA DO NASCIMENTO
JOSÉ ILAS PEREIRA DO NASCIMENTO
 CPF Nº 356.071.143-68 - CREA CE Nº 9268
 ENGENHEIRO CIVIL - RESP. TÉCNICO



EUSÉBIO/CE, 16 DE OUTUBRO DE 2018

AV. EUSÉBIO DE QUEIROZ, Nº 4750 - GALERIA PEROANA - SALA 08 - CENTRO - EUSÉBIO/CE

Contato: w.construcoes2003@gmail.com

07/18



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE POÇO DOCE - PARACURU/CE
 LOCAL: RUA MARIA FÉLIX DE SOUSA - POÇO DOCE
 DATA: 16/10/2018
 TABELA DE PREÇO REFERÊNCIA - SEINFRA 024.1 (C/DESONERAÇÃO)
 BDI: 25,16%


ORÇAMENTO BÁSICO

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR UNIT. C/BDI(R\$)	TOTAL (R\$)
1 SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1 PLACAS DA OBRA								
1.1.1	SEINFRA	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	R\$ 203,65	R\$ 254,88	R\$ 1.529,28
1.2 PREPARAÇÃO DA VIA								
1.1.1	SEINFRA	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000M2)	M2	1.098,60	R\$ 0,25	R\$ 0,31	R\$ 340,57
SUB TOTAL								R\$ 1.869,85
2 TERRAPLANAGEM E MOVIMENTO DE TERRA								
2.1 REGULARIZAÇÃO DO TERRENO								
2.1.1	SEINFRA	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.098,60	R\$ 1,43	R\$ 1,78	R\$ 1.955,51
SUB TOTAL								R\$ 1.955,51
3 PAVIMENTAÇÃO								
3.1 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA								
3.1.1	SEINFRA	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.098,60	R\$ 22,26	R\$ 27,86	R\$ 30.607,00
SUB TOTAL								R\$ 30.607,00
4 DRENAGEM								
4.1 DRENAGEM SUPERFICIAL								
4.1.1	SEINFRA	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	366,20	R\$ 12,70	R\$ 15,89	R\$ 5.818,92
SUB TOTAL								R\$ 5.818,92
5 DIVERSOS								
5.1 SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
5.1.1	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.098,60	R\$ 0,59	R\$ 0,73	R\$ 801,98
SUB TOTAL								R\$ 801,98
TOTAL COM BDI								R\$ 41.053,26
IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO EM R\$ 41.053,26						Quarenta e um mil, cinquenta e três reais e vinte e seis centavos.		

RAIMUNDO RODRIGUES DE ARAUJO NETO
 RAIMUNDO RODRIGUES DE ARAUJO NETO
 CPF Nº 053.095.793-03
 Titular Administrador

JOSÉ ILAS PEREIRA DO NASCIMENTO
 JOSÉ ILAS PEREIRA DO NASCIMENTO
 CPF Nº 356.071.143-68 - CREA CE Nº 9268
 ENGENHEIRO CIVIL - RESP. TÉCNICO

EUSÉBIO/CE, 16 DE OUTUBRO DE 2018.



WBR
CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE POÇO DOCE - PARACURU/CE
 LOCAL: RUA MARIA FÉLIX DE SOUSA - POÇO DOCE

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		TOTAL
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%	R\$ 1.869,85					R\$1.869,85
2.0	TERRAPLANAGEM E MOVIMENTO DE TERRA	50%	R\$ 977,76	50%	R\$ 977,76	50%		R\$1.955,51
3.0	PAVIMENTAÇÃO			50%	R\$ 15.303,50	50%	R\$ 15.303,50	R\$30.607,00
4.0	DRENAGEM			50%	R\$ 2.909,46	50%	R\$ 2.909,46	R\$5.818,92
5.0	DIVERSOS					100%	R\$ 801,98	R\$801,98
TOTAL PARCIAL		6,94%	R\$ 2.847,61	46,75%	R\$ 19.190,72	46,32%	R\$ 19.014,94	R\$41.053,26
TOTAL GERAL		6,94%	R\$ 2.847,61	53,68%	R\$ 22.038,32	100,00%	R\$ 41.053,26	

RAIMUNDO RODRIGUES DE ARAUJO NETO
 CPF Nº 053.095.793-03
 Titular Administrador

JOSÉ ILAS PEREIRA DO NASCIMENTO
 CPF Nº 356.077.143-68 - CREA/CE Nº 9268
 ENGENHEIRO CIVIL - RESP. TÉCNICO



EUSEBIO/CE, 16 DE OUTUBRO DE 2018

AV. EUSEBIO DE QUEIROZ, Nº 4750 - GALERIA PEROANA - SALA 08 - CENTRO - EUSEBIO/CE
 Contato: wirconstrucoes2003@gmail.com




OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE POÇO DOCE - PARACURU/CE
 LOCAL: RUA BECO S.D.O 03 - POÇO DOCE
 DATA: 16/10/2018
 TABELA DE PREÇO REFERÊNCIA - SEINFRA 024.1 (C/DESONERAÇÃO)
 BDI: 25,16%

ORÇAMENTO BÁSICO

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR UNIT. C/BDI(R\$)	TOTAL (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	PLACAS DA OBRA							
1.1.1	SEINFRA	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	R\$ 203,65	R\$ 254,88	R\$ 1.529,28
1.2	PREPARAÇÃO DA VIA							
1.1.1	SEINFRA	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000M2)	M2	660,05	R\$ 0,25	R\$ 0,31	R\$ 204,62
SUB TOTAL								R\$ 1.733,90
2	TERRAPLANAGEM E MOVIMENTO DE TERRA							
2.1	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO							
2.1.1	SEINFRA	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	660,05	R\$ 1,43	R\$ 1,78	R\$ 1.174,89
SUB TOTAL								R\$ 1.174,89
3	PAVIMENTAÇÃO							
3.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA							
3.1.1	SEINFRA	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	660,05	R\$ 22,26	R\$ 27,86	R\$ 18.388,99
SUB TOTAL								R\$ 18.388,99
4	DRENAGEM							
4.1	DRENAGEM SUPERFICIAL							
4.1.1	SEINFRA	C3097	MEJO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	264,02	R\$ 12,70	R\$ 15,89	R\$ 4.195,28
SUB TOTAL								R\$ 4.195,28
5	DIVERSOS							
5.1	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							
5.1.1	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	660,05	R\$ 0,59	R\$ 0,73	R\$ 481,84
SUB TOTAL								R\$ 481,84
TOTAL COM BDI								R\$ 25.974,90
IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO EM R\$ 25.974,90 RAIMUNDO RODRIGUES DE ARAUJO NETO CPF Nº 053.095.793-03 Titular Administrador						Vinte cinco mil, novecentos e setenta e quatro reais e noventa centavos.		

JOSÉ ILAS PEREIRA DO NASCIMENTO
 CPF Nº 356.071.143-68 - CREA/CE Nº 9268
 ENGENHEIRO CIVIL - RESP TÉCNICO

EUSEBIO/CE, 16 DE OUTUBRO DE 2018.



CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE POÇO DOCE - PARACURU/CE
 LOCAL: RUA BECO S.D.O 03 - POÇO DOCE

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		TOTAL
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%	R\$ 1.733,90					R\$1.733,90
2.0	TERRAPLANAGEM E MOVIMENTO DE TERRA	50%	R\$ 587,45	50%	R\$ 587,45	50%		R\$1.174,89
3.0	PAVIMENTAÇÃO			50%	R\$ 9.194,50	50%	R\$ 9.194,50	R\$18.388,99
4.0	DRENAGEM			50%	R\$ 2.097,64	50%	R\$ 2.097,64	R\$4.195,28
5.0	DIVERSOS					100%	R\$ 481,84	R\$481,84
TOTAL PARCIAL		8,94%	R\$ 2.321,35	45,73%	R\$ 11.879,58	45,33%	R\$ 11.773,98	R\$25.974,90
TOTAL GERAL		8,94%	R\$ 2.321,35	54,67%	R\$ 14.200,93	100,00%	R\$ 25.974,90	


[Handwritten Signature]
 RAIMUNDO RODRIGUES DE ARAUJO NETO
 CPF Nº 053.095.793-03
 Titular Administrador

[Handwritten Signature]
 JOSÉ ILAS PEREIRA DO NASCIMENTO
 CPF Nº 356.071.143-68 - CREA CE Nº 9268
 ENGENHEIRO CIVIL - RESP. TÉCNICO



EUSÉBIO/CE, 16 DE OUTUBRO DE 2018.

AV. EUSÉBIO DE QUEIROZ, Nº 4750 - GALERIA PEROANA - SALA 08 - CENTRO - EUSEBIO/CE
 Contato: wrconstrucoes2003@gmail.com



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE SIUPÊ - PARACURU/CE
 LOCAL: RUA S.D.O 40 - MURITI - RUA DE ACESSO AO SIUPÊ
 DATA: 16/10/2018
 TABELA DE PREÇO REFERÊNCIA - SEINFRA 024.1 (C/DESONERAÇÃO)
 BDI: 25,16%

ORÇAMENTO BÁSICO

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR UNIT. C/BDI(R\$)	TOTAL (R\$)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1			PLACAS DA OBRA					
1.1.1	SEINFRA	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	R\$ 203,65	R\$ 254,88	R\$ 1.529,28
1.2			PREPARAÇÃO DA VIA					
1.1.1	SEINFRA	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000M2)	M2	2.242,94	R\$ 0,25	R\$ 0,31	R\$ 695,31
SUB TOTAL								R\$ 2.224,59
2			TERRAPLANAGEM E MOVIMENTO DE TERRA					
2.1			REGULARIZAÇÃO DO TERRENO					
2.1.1	SEINFRA	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	2.242,94	R\$ 1,43	R\$ 1,78	R\$ 3.992,43
SUB TOTAL								R\$ 3.992,43
3			PAVIMENTAÇÃO					
3.1			PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA					
3.1.1	SEINFRA	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.242,94	R\$ 22,26	R\$ 27,86	R\$ 62.488,31
SUB TOTAL								R\$ 62.488,31
4			DRENAGEM					
4.1			DRENAGEM SUPERFICIAL					
4.1.1	SEINFRA	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	640,84	R\$ 12,70	R\$ 15,89	R\$ 10.182,95
SUB TOTAL								R\$ 10.182,95
5			DIVERSOS					
5.1			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
5.1.1	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2.242,94	R\$ 0,59	R\$ 0,73	R\$ 1.637,35
SUB TOTAL								R\$ 1.637,35
TOTAL COM BDI								R\$ 80.525,63


IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO EM R\$ 80.525,63

Oitenta mil, quinhentos e vinte e cinco reais e sessenta e três centavos.

RAIMUNDO RODRIGUES DE ARAUJO NETO
 RAIMUNDO RODRIGUES DE ARAUJO NETO
 CPF Nº 053.095.793-03
 Titular Administrador

JOSÉ ILÁS PEREIRA DO NASCIMENTO
 JOSÉ ILÁS PEREIRA DO NASCIMENTO
 CPF Nº 356.071.143-68 – CREA/CE Nº 9268
 ENGENHEIRO CIVIL – RESP. TÉCNICO

EUSÉBIO/CE, 16 DE OUTUBRO DE 2018.



CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE SIUPÉ - PARACURU/CE
 LOCAL: RUA S.D.O 40 - MURITI - RUA DE ACESSO AO SIUPÉ

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		TOTAL
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%	R\$ 2.224,59					R\$2.224,59
2.0	TERRAPLANAGEM E MOVIMENTO DE TERRA	50%	R\$ 1.996,22	50%	R\$ 1.996,22	50%		R\$3.992,43
3.0	PAVIMENTAÇÃO			50%	R\$ 31.244,16	50%	R\$ 31.244,16	R\$62.488,31
4.0	DRENAGEM			50%	R\$ 5.091,48	50%	R\$ 5.091,48	R\$10.182,95
5.0	DIVERSOS			100%	R\$ 1.637,35	100%	R\$ 1.637,35	R\$1.637,35
TOTAL PARCIAL		5,24%	R\$ 4.220,81	47,60%	R\$ 38.331,85	47,16%	R\$ 37.972,98	R\$80.525,63
TOTAL GERAL		5,24%	R\$ 4.220,81	52,84%	R\$ 42.552,65	100,00%	R\$ 80.525,63	


RAIMUNDO RODRIGUES DE ARAUJO NETO
 RAIMUNDO RODRIGUES DE ARAUJO NETO
 CPF Nº 053.095.793-03
 Titular Administrador

JOSÉ ILAS PEREIRA DO NASCIMENTO
 JOSÉ ILAS PEREIRA DO NASCIMENTO
 CPF Nº 356.071.143-68 - CREA CE Nº 9268
 ENGENHEIRO CIVIL - RESP. TÉCNICO



EUSEBIO/CE, 16 DE OUTUBRO DE 2018.

AV. EUSEBIO DE QUEIROZ, Nº 4750 - GALERIA PEROANA - SALA 08 - CENTRO - EUSEBIO/CE
 Contato: wrconstrucoes2003@gmail.com



COMPOSIÇÃO DE BDI

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - PARACURU/CE
 LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50

	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64

I	Impostos	9,95
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO DE CADA MUNICÍPIO)	1,80
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	9,95

BDI =	25,16%
-------	--------

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

RAIMUNDO RODRIGUES DE ARAUJO NETO

RAIMUNDO RODRIGUES DE ARAUJO NETO

CPF Nº 053.095.793-03

Titular Administrador

JOSÉ ILAS PEREIRA DO NASCIMENTO

JOSÉ ILAS PEREIRA DO NASCIMENTO
 CPF Nº 356.071.143-68 - CREA CE Nº 9268
 ENGENHEIRO CIVIL - RESP. TÉCNICO



CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES



ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTA - TABELA SEINFRA 024 E 024.1 (DESONERADA)

COD	DESCRIÇÃO	TABELA 024.1		TABELA 024	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS					
A1	INSS	0,00	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
TOTAL		16,80	16,80	36,80	36,80
GRUPO B - ENCARGOS SOCIAIS C/INCIDÊNCIA DE A					
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	0,00	17,87	0,00
B2	FERIADOS	3,72	0,00	3,72	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,91	0,69	0,91	0,69
B4	13º SALÁRIO	10,92	8,33	10,92	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVA	1,65	0,00	1,65	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42	7,96	10,42	7,96
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
TOTAL		46,45	17,71	46,45	17,71
GRUPO C - ENCARGOS SOCIAIS S/INCIDÊNCIA DE A					
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,35	4,85	6,35	4,85
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15	0,11	0,15	0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,56	2,72	3,56	2,72
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,84	3,69	4,84	3,69
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53	0,41	0,53	0,41
TOTAL		15,43	11,78	15,43	11,78
GRUPO D - REINCIDÊNCIA DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO					
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80	2,98	17,09	6,52
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO INDENIZADO	0,53	0,41	0,56	0,43
TOTAL		8,33	3,39	17,65	6,95
TOTAL (A+B+C+D)		87,01	49,68	116,33	73,24

Raimundo Rodrigues de Araújo Neto
RAIMUNDO RODRIGUES DE ARAÚJO NETO
 CPF Nº 053.095.793-03
 Sócio Administrador

José Ilas Pereira do Nascimento
JOSÉ ILAS PEREIRA DO NASCIMENTO
 CPF Nº 356.071.143-68 - CREA CE Nº 9268
 ENGENHEIRO CIVIL - RESP. TÉCNICO

EUSÉBIO/CE, 16 DE OUTUBRO DE 2018.

Handwritten marks and signatures