



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU-CE

CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA LOC. DE SÃO PEDRO

PT 100/4806 07

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	ACUM.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.103,79	6.103,79	-	-	-	-	0,00%	6.103,79
2.0	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	1.162,98	465,19	697,79	-	-	-	0,00%	1.162,98
3.0	FUNDAÇÕES	8.730,25	4.365,13	4.365,13	-	-	-	0,00%	8.730,26
4.0	SUPERESTRUTURA	41.654,41	-	-	20.827,21	20.827,21	-	0,00%	41.654,42
5.0	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	23.697,40	-	-	23.697,40	-	-	0,00%	23.697,40
6.0	ESQUADRIAS	15.276,29	-	-	3.819,07	3.819,07	3.819,07	3.819,06	15.276,27
7.0	SISTEMAS DE COBERTURA	83.789,89	-	-	12.566,48	25.136,97	25.136,97	20.947,46	83.789,88
8.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	1.306,38	-	-	326,60	326,60	326,60	326,59	1.306,39
9.0	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	46.403,83	-	-	11.600,96	23.201,92	11.600,96	0,00%	46.403,84
10.0	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	75.147,64	-	18.786,91	18.786,91	18.786,91	18.786,91	0,00%	75.147,64
11.0	PINTURA	20.023,14	-	-	-	-	10.011,57	10.011,56	20.023,13
12.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA	8.413,27	-	0,00%	2.103,32	2.103,32	2.103,32	2.103,31	8.413,27
13.0	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	1.238,38	-	-	309,60	309,60	309,60	309,59	1.238,39
14.0	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	2.030,19	-	-	-	-	0,00%	2.030,18	2.030,18
15.0	LOUÇAS E METAIS	9.918,68	-	-	0,00%	0,00%	4.959,34	4.959,33	9.918,67
16.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	1.281,46	-	-	0,00%	0,00%	640,73	640,72	1.281,45
17.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS Z20V	17.194,03	-	-	4.298,51	4.298,51	4.298,51	4.298,50	17.194,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU-CE

CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA LOC. DE SÃO PEDRO

PT 1004806 07

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



GOVERNO MUNICIPAL DE
PARACURU
O futuro começa aqui!

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	CONDICIONADO	ACUMULADO
18.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	3.007,14	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3.007,13	100,00%
19.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	23.895,18	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	23.895,17	100,00%
20.0	SERVIÇOS FINAIS	2.411,78	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2.411,77	100,00%
	PORCENTAGEM	100,00%	2,78%	6,07%	25,04%	25,16%	20,88%	20,06%	100,00%
	TOTAL GERAL COM BDI	392.686,11	10,934,11	23.849,83	98.338,06	98.610,11	81.993,58	78.760,37	392.686,11

DIEGO S. BRAGA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 49.513 D/CE



GOVERNO MUNICIPAL DE
PARACURU
O futuro chegou!

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU-CE
CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA LOC. DE SÃO PEDRO
LOCAL:SÃO PEDRO-PARACURU - CEARÁ

COMPOSIÇÃO DE BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97

Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16

Impostos		
I	Impostos	7,65
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (2%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	2,00
TOTAL DOS IMPOSTOS		7,65

BDI =		21,15%
--------------	--	---------------

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

DIEGO R.C.BRAGA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 49.513 D/CE