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RELATÓRIO TÉCNICO 

 

OBJETO: CRECHE DO BAIRRO ALAGADIÇO (PROJETO TIPO B) 

LOCAL: BAIRRO ALAGADIÇO – PARACURU – CE 

 

1. SITUAÇÃO GERAL 

 

A obra para construção da Creche do Bairro Alagadiço encontra-se atualmente 

abandonada desde 2013 e no intuito de regularizar e retomar a mesma foram realizadas as 

presentes análises e relatórios quanto a situação atual da obra e os serviços necessários para a 

sua conclusão. 

Segundo a última medição elaborada e paga (4ª medição), apresentada anexa a este 

relatório, foi verificado que do valor contratado, R$ 1.481.308,54 (Um milhão, quatrocentos e 

oitenta e um mil, trezentos e oito reais e cinquenta e quatro centavos), foi pago um valor total 

de R$ 407.515,51 (Quatrocentos e sete mil, quinhentos e quinze reais e cinquenta e um 

centavos), resultando em um saldo contratual de R$ 1.073.793,03 (Um milhão, setenta e três 

mil, setecentos e noventa e três reais e três centavos). 

Dentre os serviços executados e pagos encontram-se principalmente os serviços de: 

canteiros de obra, fundações – sapatas, estruturas de concreto armado, paredes e divisórias e 

revestimentos (chapisco, emboço e reboco). 

Em visitas realizadas ao local da obra foi verificado que devido ao período de abandono 

da obra alguns dos serviços já executados precisam ser demolidos e refeitos, dentro os quais o 

principal verificado foram as lajes, que devido à exposição constante aos intempéries 

apresentam-se sem possibilidade de aproveitamento. 

Além dos serviços a serem refeitos devido ao abandono, foram verificados ainda as 

observações e correções necessárias a fim de adequação aos apontamentos feitos no Relatório 

de Restrições e Inconformidades do SIMEC, verificados na data de 12/11/2019, estando os 

comentários pertinentes ao mesmo descritos no item 2 deste relatório 

No mais serão aproveitados os serviços de fundações, estruturas (excetuando-se as 

lajes) e alvenarias, sendo procedidas as correções necessárias à perfeita adequação e aceitação 

dos mesmos, estando a planilha orçamentária final para conclusão da obra apresentada no item 

4 deste relatório. 

 

2. OBSERVAÇÕES QUANTO A RESTRIÇÕES E INCONFORMIDADES 

 

Quanto ao relatório de restrições e inconformidades, ressalta-se que devido ao 

abandono, a havendo sido realizadas mais de uma visita na mesma, observam-se 

inconformidades e restrições em duplicidade no relatório, logo, para facilitação do 

entendimento das observações aqui apresentadas, serão retiradas as duplicatas e apenas 

citados pontos únicos do relatório 
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Quanto da repetição de uma restrição ou inconformidade foi incluído algum outro 

ponto, este será anexado à restrição ou inconformidade inicial sendo apontado em negrito a fim 

de diferenciação, porém, sendo comentado juntamente com o apontamento inicial 

Ressalta-se que devido a rescisão do contrato com a executora inicial e devido a 

celeridade necessária para a conclusão da obra em questão, as demolições e correções 

necessárias serão incluídas no novo orçamento para conclusão da obra, correndo atualmente 

esses custos a cargo do município mas sendo os mesmos utilizados como embasamento para 

ação judicial contra a administração anterior, a fim de recuperação dos recursos utilizados.  

 

2.1. Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas executado em desconformidade 

com o projeto. VERGALHÕES DE AÇO GALVANIZADO A QUENTE PROJETADO PARA SER 

INSERIDO NAS VIGAS BALDRAMES SUBSTITUÍDOS POR CORDOALHAS DE COBRE NU, OS 

VERGALHÕES DE AÇO GALVANIZADO A QUENTE SÓ SENDO LOCALIZADO EM UMA 

COLUNA 

 

• Devido a inviabilidade de demolição das estruturas de concreto para execução 

do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) conforme 

projeto padrão, foi elaborado novo projeto de SPDA e reajustada a planilha 

orçamentária anterior para adequação ao novo projeto.  

 

2.2. Implantação executada em desconformidade com o projeto – Desníveis não aterrados 

no entorno do empreendimento.. Tipo de risco: - Solicitar execução de aterros 

compactados 

 

• Serão executados os aterros no entorno do empreendimento pela empresa a 

ser contratada no novo processo licitatório, sendo este serviço incluso à nova 

planilha orçamentária. 

 

2.3. Fundações executadas em desconformidade com o projeto 

 

• Após visita verificou-se que embora as fundações tenham sido executadas em 

desconformidade com o projeto, as mesmas apresentam-se estáveis e 

utilizáveis, logo, foi elaborado projeto de fundações “as-built” atestando as 

mesmas.  

 

2.4. Vigas executadas em desconformidade com o projeto. - Não foram executadas vigas 

CC1 no empreendimento. – Vigas VC77, VC1 não foram invertidas no bloco de serviços. 

- Não foi executada VC82 até o pilar P1(executada uma cinta de P1 a P6 com dimensões 

inferiores a especificação) - VC105 (14x40)cm executada em dimensões inferiores a 

especificação. - Vigas de VC32, VC33, VC34, VC35, executadas não invertidas na 

fachada do bloco multiuso e pedagógico. - VC71, VC12, VC66 da creche I executadas 

não invertidas. - VC56 da creche II executadas não invertidas. - Executadas vigas 

invertidas não previstas nos beirais dos solariuns das creches I e II. - Todas as vigas que 

foram executadas não invertidas e locais divergentes, apontadas no monitoramento de 

12/12/2013 não foram visualizadas pois o empreendimento encontra-se rebocado.. 
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Tipo de risco: Solicitar cálculo estrutural compatível com a execução assegurando a 

solidez do empreendimento. –VC52, VC11 e VC56 da creche II executadas não 

invertidas. 

 

• Foi elaborado novo projeto estrutural para adequação de alguns pontos os 

quais se tornou inviável a demolição, sendo ajustadas as quantidades da 

planilha orçamentária (apenas dos serviços a serem executados). 

• As vigas CC1 serão elaboradas conforme projeto, sendo suas quantidades 

inseridas na nova planilha orçamentária. 

• As vigas VC77 e VC1 serão mantidas não invertidas, conforme novo projeto 

estrutural 

• A viga VC82 será executada até o pilar P1, sendo demolida a cinta existente. 

• A viga VC105 será mantida com as dimensões executadas, mesmo que 

inferiores ao projeto inicial, após verificação no novo projeto estrutural. 

• As vigas VC32, VC33, VC34 e VC35 serão mantidas não invertidas, conforme 

novo projeto estrutural. 

• As vigas VC71, VC12 e VC66 serão mantidas não invertidas, conforme novo 

projeto estrutural. 

• As vigas VC52, VC11 e VC56 serão mantidas não invertidas, conforme novo 

projeto estrutural. 

• As vigas invertidas não previstas nos beirais dos solariuns serão demolidas. 

 

 

2.5. Lajes executadas em desconformidade com o projeto. - Lajes especificadas em EPS 

foram executadas em lajota. – Lajes dos beirais do bloco pedagógico das creches I e II 

executadas em sentido contrário da especificação.. Tipo de risco: Solicitar cálculo 

estrutural compatível com a execução assegurando a solidez do empreendimento. Há 

lajes danificadas.. 

 

• Devido a exposição ao tempo por período muito longo, as lajes se apresentam 

bastante deterioradas, impossibilitando sua utilização, logo, as mesmas serão 

demolidas em sua totalidade e executadas novamente. 

• As novas lajes deverão seguir o novo projeto estrutural, com utilização de EPS 

(seguindo o projeto original) e sentidos adequados. 

 

 

2.6. Castelo d água executado em desconformidade com o projeto. - Não foi executado vão 

inferior e vãos de ventilação no castelo dágua. – Vão executado no barrilete não possui 

dimensão especificada no projeto. – Não foram executadas vigas em X no barrilete do 

castelo dágua. . Tipo de risco: Solicitar calculo estrutural compatível com a execução 

assegurando a solidez do empreendimento. 

 

• Em verificação do Castelo d’água, observou-se a estabilidade do mesmo, 

embora elaborado divergente do projeto estrutural, logo, sendo elaborado 

projeto estrutural “as-built” do mesmo.  
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2.7. Alvenaria executada em desconformidade com a especificação. - Não foi executado o 

ressalto de 2cm das vergas sobressalentes contínuas previstas nos comprimentos 

laterais das fachadas dos Blocos pedagógicos e multiuso. - Executado fechamento entre 

a circulação e a lavanderia, local especificado aberto até a viga invertida VC82. – 

Executado fechamento sobre vão de acesso e área repouso da creche III. – Executado 

fechamento sobre vão de acesso as creches I e II não especificados em projeto. - Há 

verga e complemento de alvenarias não previsto sobre o vão do buffet 

 

• Todas as observações apontadas acima quanto as alvenarias serão corrigidas, 

sendo os serviços quantificados na planilha orçamentária. 

 

2.8. Vedações e/ou divisórias executadas em desconformidade com a especificação. - Vãos 

EF17 (30X30) sanitários do bloco administrativo foram executados em dimensão maior 

que o especificado. – Vão EF18 da sala técnica executado maior que a especificação 

(120x60)cm. - Vão EF22 (240x90)cm da lavanderia com dimensão maior que a 

especificação. - Vãos EF13 (210X30) e EF15 cm das despensas executados em dimensão 

inferior a especificação. - Vão EF20 ( 120x90)cm da cozinha para área de buffet em 

dimensão superior a especificação de projeto – A alvenaria da circulação da lavanderia 

entre o tanque está executada até altura de laje, o projeto determina h=210cm. EF10 

do sanitário do bloco de serviço em dimensão maior que especificação. – Alvenaria 

até o teto da área de fraldário foi executada a uma distância inferior a de projeto, 

que especifica 1,05m. 

 

• De forma similar ao apontado no item 2.7, todos os apontamentos acima 

quanto as alvenarias serão corrigidos, sendo os serviços quantificados na 

planilha orçamentária. 

 

2.9. Vedações e/ou divisórias executadas em desconformidade com a especificação. - 

Alvenaria do lavatório da recepção foi executada fora do alinhamento especificado - 

Vãos PM04b da lavanderia, rouparia e lactário para o pátio, executados em dimensão 

e altura de instalação divergente da especificação (60x60cm - h=90cm) - Vãos EF13, 

EF10, EF16, EF15, especificadas niveladas com a laje foram executadas abaixo do nível 

de projeto. 

 

• De forma similar ao apontado no item 2.7, todos os apontamentos acima 

quanto as alvenarias serão corrigidos, sendo os serviços quantificados na 

planilha orçamentária. 

 

2.10. Vedações e/ou divisórias executadas em desconformidade com a especificação. - Não 

foram executados vãos de ar condicionado na diretoria e secretaria. 

 

• De forma similar ao apontado no item 2.7, todos os apontamentos acima 

quanto as alvenarias serão corrigidos, sendo os serviços quantificados na 

planilha orçamentária. 
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2.11. Serviços Complementares executados em desconformidade com o projeto. – Escada 

instalada no castelo dágua não é compatível com a especificação de projeto. 

 

• Será mantida a escada executada, sendo elaborado novo projeto do 

reservatório adequado ao que foi executado 

 

2.12. Revestimentos executados em desconformidade com o projeto. – As molduras externas 

das esquadrias do administrativo não estão executadas. 

 

• De forma similar ao apontado no item 2.7, todos os apontamentos acima 

quanto aos revestimentos serão corrigidos, sendo os serviços quantificados na 

planilha orçamentária. 
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3. PLANILHA DE MEDIÇÃO (4ª MEDIÇÃO) 
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4. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA CONCLUSÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


